

Código de colores usado	
	Tarea pendiente de realizar
	Tarea realizada
	Periodo desarrollo de una tarea
	Periodo desarrollo de una fase del proyecto
x	Actividad puntual

		Septiembre			Octubre				Noviembre				Diciembre		
		12--18	19--25	26--02	03--09	10--16	17--23	24--30	31-06	07--13	14--20	21--27	28--04	05--11	12--18
0) Programación externa															
0.1 Presentación EDA		x													
0.2 Seguimiento del curso															
0.2.1 Práctica 1. Definición experiencia															
0.2.2 Práctica 2. Análisis necesidades															
0.2.3 Práctica 3. Recursos															
0.2.4 Práctica 4. Experiencia															
0.2.5 Práctica 5. Evaluación Experiencia															
0.3 Informe de la experiencia															
0.4 Cierre de la actividad															

Experimentación Descartes en Andalucía E.D.A.

Cronograma 17/10/2005

	Septiembre			Octubre				Noviembre				Diciembre		
	12--18	19--25	26--02	03--09	10--16	17--23	24--30	31-06	07--13	14--20	21--27	28--04	05--11	12--18
1) Elementos de gestión														
1.1 De análisis personal														
1.1.1 Reflexión inicial														
1.1.2 Obtención de información														
1.1.3 Análisis información														
1.1.4 Planificación														
1.1.5 Seguimiento objetivos														
1.1.6 Conclusiones parciales														
1.1.7 Conclusión final														
1.2 De relación con los sujetos de la experiencia														
1.2.1 Infomación														
1.2.2 Seguimiento														
1.2.3 Encuestas														
1.2.4 Valoración														
1.3 De relación en el centro														
1.3.1 Coordinación equipo directivo														
1.3.2 Reserva de infraestructuras														
1.4 De relación externa														
1.4.1 Entrega prácticas														
1.4.2 Seguimiento tutorial														

	Septiembre			Octubre				Noviembre				Diciembre		
	12--18	19--25	26--02	03--09	10--16	17--23	24--30	31-06	07--13	14--20	21--27	28--04	05--11	12--18
2) Análisis de infraestructuras														
2.1 Recursos físicos														
2.1.1 Detección														
2.1.2 Catalogación														
2.1.3 Disponibilidad														
2.2 Recursos lógicos básicos														
2.2.1 Detección														
2.2.2 Catalogación														
2.2.3 Disponibilidad														
2.3 Recursos didácticos														
2.3.1 Detección														
2.3.2 Selección														
2.3.3 Adaptación														
2.3.4 Compilación														
2.4 Recursos evaluación														
2.4.1 Detección/Diseño														
2.4.2 Selección														
2.4.3 Adaptación/Elaboración														

				Septiembre			Octubre				Noviembre				Diciembre		
				12--18	19--25	26--02	03--09	10--16	17--23	24--30	31-06	07--13	14--20	21--27	28--04	05--11	12--18
3) Desarrollo de la experiencia																	
3.1 Mantenimiento recursos físicos																	
3.2 Mantenimiento recursos lógicos básicos																	
3.3 Instalación/disponibilidad recursos didácticos																	
3.4 Acceso interno/externo a los recursos																	
3.5 Desarrollo docente/discente																	
3.6 Seguimiento docente/discente																	

		Septiembre			Octubre				Noviembre				Diciembre		
		12--18	19--25	26--02	03--09	10--16	17--23	24--30	31-06	07--13	14--20	21--27	28--04	05--11	12--18
4) Evaluación															
4.1 Análisis datos															
4.1.1 Informativo inicial															
4.1.2 Cuantitativo															
4.1.3 Cualitativo															
4.2 Valoración															
4.2.1 Relativa a los resultados															
4.2.2 Relativa a la experiencia															
4.2.3 Relativa a la continuidad															
4.3 Conclusiones															
4.3.1 Relativas a los resultados															
4.3.2 Relativas a la experiencia															
4.3.3 Relativas a la continuidad															

	Septiembre			Octubre				Noviembre				Diciembre		
	12--18	19--25	26--02	03--09	10--16	17--23	24--30	31-06	07--13	14--20	21--27	28--04	05--11	12--18
5) Informe de la experiencia														
5.1 Análisis elementos informativos														
5.2 Preparación recursos informativos														
5.3 Recopilación datos informativos														
5.4 Análisis información														
5.5 Conclusiones parciales y finales														

	Septiembre			Octubre				Noviembre				Diciembre		
	12--18	19--25	26--02	03--09	10--16	17--23	24--30	31-06	07--13	14--20	21--27	28--04	05--11	12--18
6) Cierre de la actividad														
6.1 Contraste de hipótesis														
6.2 Conclusiones globales														
6.3 Continuidad y ampliación														